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b) D.M. 16.03.2015 – Art. 4 c. 1 D.L. 47/2014 conv. in Legge n. 80/2014. 

                Lavori di recupero del patrimonio edilizio n. 16 alloggi nel Comune di PALMI via Carbone n. 9 Fabbr. 

1751 e n. 11 Fabbr. 1750 - CIG 92834533C4 - CUP D62D20000090002 

                APPROVAZIONE ATTI CONTABILI PER ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI ALL’ART. 26 DEL 

D.L. 17/05/2022 N. 50 (DECRETO AIUTI), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 

LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91; 
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L’anno 2025, il giorno 29  del mese di maggio il Commissario Straordinario dell’A.T.E.R.P. Regionale, avv .   Graz ia 

Mar ia  Carmela  Iann in i , nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n° 21 del 27 

Marzo 2025, presso la Sede Legale dell’Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all’argomento indicato in oggetto. 

 
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA - SERVIZIO TECNICO - UFFICIO PATRIMONIO 

 

Il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente Delegato del Servizio - Ufficio Patrimonio propongono al Commissario 

Straordinario dell’ATERP Calabria l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale. 
 

 
   Il Responsabile del Procedimento                                                                          Il Dirigente del Servizio 

           F.to Geom. Rocco De Pietro                                 F.to Arch. Alessandro Idone 

 

Il DIRETTORE TECNICO F.F. 

 
Esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell’ATERP Calabria. 

 
       Il DIRETTORE TECNICO F.F. 

  F.to Ing. Giuseppe Raffele 

 
Ufficio Contabilità Generale 

   
    Impegni   soggetti a  reimputazione  

 

Voce 
 

€ Voce € 

Previsione iniziale 
di bilancio 

 
Impegno del 
presente atto 

 

Totale impegnato  
Disponibilità 

residua 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa sul bilancio di previsione Triennio 2024/2026 annualità 2025, gestione provvisoria ai sensi 

dell'allegato 4/2 punto 8 del D.lgs 118/2011 
 

 

 Il Responsabile del Procedimento                                                              Il Dirigente del Servizio 

                  F.to Dr.ssa Silvana Ambroggio                                                       F.to Dr. Pasquale Cannatelli 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’A.T.E.R.P. CALABRIA 

 

PREMESSO CHE: 

▪ con la legge regionale n. 24/2013 è stata disciplinata all’art. 7 l’istituzione dell’ATERP Calabria per 

accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla L. R. n. 27/96; 

▪ con D.G.R. n. 66 del 02-03-2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell’ATERP Calabria, con 

efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale; 

▪ con D.P.G.R. n. 99 del 09-05-2016 è stata istituita l’ATERP Calabria, quale Azienda unica regionale con 

conseguente estinzione delle ATERP Provinciali istituite con LR n. 27/96; 

▪ con Deliberazione n. 1 del 16/05/2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell’ATERP 

Calabria; 

▪ con D.P.G.R. n. 21 del 27.03.2025 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria 

nella persona dell’avv. Grazia Maria Carmela IANNINI; 

▪ con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 98 del 31.03.2025 sono stati conferiti 

ad interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’ATERP Calabria 

rispettivamente al dott. Pasquale Cannatelli ed all’ing. Giuseppe Raffele; 

▪ con Decreto del Commissario Straordinario n. 95 del 20/05/2024, all’arch. Alessandro Idone è stato conferito 

l’incarico di Dirigente Tecnico del Distretto di Reggio Calabria; 

▪ con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 15/02/2024, Delibera n. 86 del 14/03/2024 della 

Giunta Regionale e Delibera n. 282 del 18/04/2024 del Consiglio Regionale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2024/2026 dell’ATERP Calabria; 

▪ la gestione dell'Aterp Calabria si svolge in esercizio provvisorio autorizzato con Delibera di Giunta Regione 

Calabria n. 4 del 21.01.2025;  

▪ vengono applicate le regole contabili dell’esercizio provvisorio, per come normate nel paragrafo 8 del 

“Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 

• con delibera del Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale n. 263 del 04.07.2022 è stato approvato 

il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di € 747.600,00, relativo ai “Lavori di recupero del 

patrimonio edilizio n. 16 alloggi nel Comune di Palmi via Carbone n. 9 Fabbr. 1751 e n.11 Fabbr. 1750”,– 

Legge 80/2014, riportante il seguente quadro economico: 

 

 IMPORTO DEI LAVORI    536.233,14 €  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                    16.337,76 €  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI  552.570,90 € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

1) Spese tecniche generali  107.751,32 € 

2) Imprevisti  19.820,68 € 

3) Accordi bonari  

4) Spese Commissioni   6.000,00 €  

5) Spese pubblicità  4.000,00 € 

6) IVA 22% sui servizi   2.200,00 € 

7) IVA 10% sui lavori (A)   55.257,10 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 195.029,10 € 

IMPORTO TOTALE A) + B) 747.600,00 € 
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• con determina dirigenziale n. 73 del 30.08.2022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva  all’impresa 

“R.G. Edilizia S.n.c. dei Fratelli Vicari Rocco e Giuseppe” con sede in Amato di Taurianova, in via Corso 

Europa n. 15, C.A.P. 89029 (RC) - P.Iva 02497350807, con un ribasso del 29,86% sull’importo a base di 

gara di € 536.233,14 oltre € 16.337,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, determinando 

un importo netto contrattuale di € 392.451,68, di cui € 16.337,76 per oneri della  sicurezza, oltre IVA; 

• il quadro economico posta gara risultava così ripartito: 

IMPORTO DEI LAVORI    376.113,92 €  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                    16.337,76 €  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI   392.451,68  € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

1) Spese tecniche generali  109.385,11 € 

2) Imprevisti   31.396,13 €  

3) Accordi bonari   2.802,69 €  

4) Spese Commissioni   6.000,00 €  

5) Spese pubblicità  4.000,00 € 

6) IVA 22% sui servizi   2.200,00 € 

7) IVA 10% sui lavori (A)   39.245,17 € 

8) ECONOMIE DI GARA 160.119,22 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 355.148,32 € 

IMPORTO TOTALE A) + B) 747.600,00 € 

 

• in data 27.09.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserva di legge; 

• in data 13.10.2022 con repertorio n. 501, è stato stipulato il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori 

di recupero del patrimonio edilizio n. 16 alloggi nel Comune di Palmi via Carbone n. 9 Fabbr. 1751 e n.11 

Fabbr. 1750 – Codice CUP D62D20000090002 - CIG 92834533C4, registrato il 14.10.2022 al n. 18447; 

• in seguito alla consegna dei lavori si è riscontrata l’opportunità e convenienza a non intervenire sugli impianti 

idrici e sugli infissi dei singoli alloggi, atteso che gli stessi risultavano in gran parte sostituiti dai locatari ed 

in buono stato di conservazione, emergendo parimenti la necessità di intervenire invece sul tetto di copertura, 

fortemente deteriorato, condizione non evincibile in fase progettuale; 

• in ragione del punto che precede, si è proceduto alla redazione di apposita Perizia di variante ed 

Assestamento, approvata dal Comitato Tecnico, organo di cui all’art. 11 dello Statuto dell’Aterp Regionale, 

con votazione n. 337 del 19.12.2022, ripartita secondo il quadro economico che segue: 

 

IMPORTO DEI LAVORI    376.113,92 €  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                    16.337,76 €  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI   392.451,68  € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

1) Spese tecniche generali  107.751,32 € 

2) Imprevisti   31.396,13 €  

3) Accordi bonari   2.802,69 €  

4) Spese Commissioni   6.000,00 €  

5) Spese pubblicità  4.000,00 € 

6) IVA 22% sui servizi   2.200,00 € 

7) IVA 10% sui lavori (A)   39.245,17 € 

8) ECONOMIE DI GARA 161.753,01 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 355.148,32 € 

IMPORTO TOTALE A) + B) 747.600,00 € 

 

• con determina dirigenziale n. 153 del 09.11.2022 è stata liquidata all’impresa summenzionata la somma di € 

86.339,36 (di cui € 78.490,33 per lavori ed € 7.849,03 per IVA), quale anticipazione del 20% sull’importo 
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contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e come previsto dall’art. 4 del 

contratto di appalto; 

• in data 15.02.2023 è stato emesso il 1° SAL dell’importo complessivo di € 202.007,46 al netto del ribasso 

d’asta del 29,86%; 

• il RUP ha emesso certificato di pagamento in pari data, da cui risulta il credito dell’impresa di € 160.595,93, 

oltre € 16.059,59 per IVA 10%, per complessivi € 176.655,52; 

• con determina del Dirigente Tecnico del Distretto di Reggio Calabria n. 08 del 16.02.2023 si è proceduto 

all’approvazione e liquidazione del primo Stato di Avanzamento (SAL n. 1); 

• in data 31.05.2023 è stato emesso il 2° SAL dell’importo complessivo di € 315.788,426 al netto del ribasso 

d’asta del 29,86%; 

• il RUP ha emesso certificato di pagamento in data 19/06/2023, da cui risulta il credito dell’impresa di € 

90.455,87, oltre € 9.045,59 per IVA 10%, per complessivi € 99.501,46; 

• con determina del Dirigente Tecnico del Distretto di Reggio Calabria n. 21 del 11.07.2023, rettificata dalla 

successiva determina n. 23 del 04.08.2023, si è proceduto all’approvazione e liquidazione del secondo Stato 

di Avanzamento (SAL n. 2); 

• nel corso del proseguimento dei lavori si è altresì ravvisata la necessità di intervenire sul piazzale esterno del 

fabbricato, atteso che, durante le piogge intercorse nel periodo del cantiere, si è rilevato il mancato 

funzionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche ed una non corretta realizzazione delle pendenze 

sui piazzali esterni i quali determinavano un convogliamento delle acque stesse in direzione del fabbricato, 

con grave nocumento alle strutture dello stesso; 

• in ragione di quanto sopra si è proceduto alla redazione di apposita Perizia di Variante e Suppletiva, 

esaminata ed approvata dal Comitato Tecnico con voto n.  352 del 12.07.2023 e definitivamente approvato 

con Delibera del Commissario Straordinario dell’Aterp Calabria n. 399 del 04.12.2023, riportando il seguente 

quadro economico: 

IMPORTO DEI LAVORI    424.839,96 €  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                    16.337,76 €  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI   441.177,72  € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

1) Spese tecniche generali  107.751,32 € 

2) Imprevisti   31.396,13 €  

3) Accordi bonari   2.802,69 €  

4) Spese Commissioni   6.000,00 €  

5) Spese pubblicità  4.000,00 € 

6) IVA 22% sui servizi   2.200,00 € 

7) IVA 10% sui lavori (A)   44.117,77 € 

8) ECONOMIE DI GARA 108.154,37 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 306.422,28 € 

IMPORTO TOTALE A) + B) 747.600,00 € 

• in data 05/01/2024 è stato emesso il 3° SAL  dell’importo complessivo di € 441.177,72 al netto del ribasso 

d’asta del 29,86% di cui € 16.337,76 per oneri di sicurezza; 

• il RUP ha emesso certificato di pagamento in data 22/01/2024, da cui risultava il credito dell’impresa di € 

109.420,00, oltre € 10.942,00 per IVA 10%, per complessivi € 120.362,00; 

• con determina del Dirigente Tecnico del Distretto di Reggio Calabria n. 03 del 13.02.2024 si è proceduto 

all’approvazione e liquidazione del terzo Stato di Avanzamento (SAL n. 3); 
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RICHIAMATI: 

▪ il Decreto Legge n. 50/2022 pubblicato in G.U. n. 114 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni 

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (pubblicata in G.U. n.164 del 15 luglio 2022), cosiddetto “Decreto aiuti” 

che contiene all’art. 26 disposizioni urgenti per fronteggiare nei cantieri pubblici l’aumento eccezionale dei 

prezzi delle materie prime, dei carburanti e dei prodotti energetici; 

▪ il comma 6-ter dell’art. 26 del citato Decreto Legge n. 50/2022, introdotto dall’art. 1 comma 458 della Legge 

di Bilancio 2023 (Legge 29.12.2022, n. 197) recante: “Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente 

articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi 

anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° 

gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in 

un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di 

cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 

annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al ((31 dicembre 

2024 )). Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, 

del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al 

primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è 

ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 

del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di 

Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica”; 

PRESO ATTO che per l’intervento in oggetto, alla luce della normativa sopra citata, vige l’obbligo di riconoscere 

all’appaltatore i maggiori importi derivanti dall’applicazione dell’ultimo prezzario adottato (Prezzario della Regione 

Calabria approvato con delibera della giunta regionale n. 344 del 25.07.2022) agli stati avanzamento lavori 

contabilizzati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura dell’80%; 

EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022 il pagamento è effettuato in 

applicazione all'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 quale modifica 

contrattuale di revisione prezzi; 

ACQUISITO agli atti il prospetto di calcolo redatto dal Direttore Lavori, geom. Rocco Vincenzo De Pietro, 

riportante il maggiore importo dovuto ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Decreto Legge n. 50/2022, applicato 

all’importo delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 27.09.2022 al 05.01.2024 adeguato al Prezzario Regione 

Calabria 2022, che si allega quale parte integrante del presente atto; 

DATO ATTO che in applicazione del comma 6-ter dell’art. 26 del citato Decreto aiuti DL 50/2022, i maggiori 

importi derivanti dall'applicazione del prezzario Calabria 2022, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono 

riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento, scaturendone pertanto: 
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QUADRO ECONOMICO 

A STATO FINALE 
PREZZIARIO 2021 

LAVORI A 

STATO FINALE 
PREZZIARIO 

2022 

DIFFERENZA 

COSTO 

LAVORAZIONI  
2021 – 2022 
 

MAGGIORI 

IMPORTI 

RICONOSCIUTI 

NELLA MISURA 

DELL’80% 

QUADRO 

ECONOMICO A 

STATO FINALE 
PREZZIARIO 

2022 

IMPORTO DEI LAVORI    424.839,96€ 460.859,44 36.019,48 € 28.815,58 € 453.655,54 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO                                  
16.337,76 €  26.428,90 10.091,14 € 8.072,91 € 24.410,67 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI   441.177,72  € 487.288,34 46.110,62 € 36.888,49 € 478.066,21 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE      

1) Spese tecniche generali 107.751,32€    107.751,32 
2) ECONOMIE 154.553,19 €    113.975,85 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 262.304,51€    221.727,17 

IMPORTO TOTALE A) + B) 703.482,23€           699.793,38 
IVA 10% sui lavori (A) 44.117,77€ 48.728,83 4.611,06 3.688,85 47.806,62 

TOTALE € 747.600,00€    747.600,00 

 

PRESO ATTO che la maggiorazione dovuta all’appaltatore è stata determinata in € 36.888,49, di cui € 28.815,58 

riferiti alle lavorazioni assoggettate a ribasso d’asta e € 8.072,91 per il maggiore importo riferito agli oneri della 

sicurezza, oltre IVA di legge, al netto del ribasso formulato in sede di offerta e nella misura dell’80%; 

EVIDENZIATO CHE, sotto l’aspetto contabile, l’importo dei lavori viene complessivamente rideterminato in € 

478.074,21, con un maggiore importo per oneri di compensazione dovuti all’Appaltatore di € 36.888,49 rispetto al 

contratto originario, oltre ad € 47.807,42 per IVA 10% pari all’incremento lordo di € 3.688,85; 

PRESO ATTO CHE, come riportato al comma 6-bis dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, le Stazioni 

Appaltanti ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri, possono utilizzare: 

✓ nel limite del 50 % le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico;  

✓ le somme derivanti dai ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle 

norme vigenti; 

✓ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e 

per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; 

✓ le risorse richieste attraverso il “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” istituito dall'articolo 7, 

comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

CONVENUTO, per quanto sopra, di finanziare la spesa complessiva di € 36.888,49 oltre l’IVA al 10 % imputandola, 

per € 15.698,06 alla voce 2) Imprevisti del quadro economico, e per € 21.190,79 alla voce 8) economie di gara del 

medesimo quadro economico di spesa dell’opera, corrispondente all’accantonamento delle somme derivanti dal 

ribasso d'asta; 

PRESO ATTO CHE, a seguito del riconoscimento all’Appaltatore degli oneri di compensazione in riferimento alle 

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 27.09.2022 fino all’ultimazione dei lavori, il quadro economico di spesa 

dell’opera si conferma dell’importo complessivo di 747.600,00, rimodulato nel modo seguente: 
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QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DAL DL AIUTI 50/2022 

IMPORTO DEI LAVORI  453.655,54 € 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                  24.410,67 € 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI  478.066,21 € 
 

1) Spese tecniche generali 107.751,32€ 

2) ECONOMIE 113.975,85€ 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 221.727,17€ 

IVA 10% 47.806,62 

IMPORTO TOTALE A) + B) 747.600,00 € 

 

VISTA la contabilità comparativa redatta dal direttore dei lavori incaricato, geom. Rocco Vincenzo De Pietro; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 5 del 11.10.2024 afferente l’adeguamento prezzi di cui al DL 50/2022, dal 

quale si evince che l’importo da liquidare all’appaltatore, è pari a € 36.888,49 oltre IVA al 10%; 

DATO ATTO che all’intervento complessivo è stato attribuito il codice CUP D62D20000090002 ed il codice CIG: 

92834533C4;   

VISTI: 

▪ Lo statuto dell’Azienda; 

▪ La delibera n. 263 del 04.07.2022 con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo, l’autorizzazione a 

contrarre e sono stati assunti gli impegni di spesa nn. 570 e 571/2022 per i lavori di cui trattasi successivamente 

soggetti a reimputazione ; 

▪ La determina dirigenziale n. 73 del 30.08.2022 di aggiudicazione definitiva; 

▪ Il verbale di consegna dei lavori in data 27.09.2022; 

▪ La determina dirigenziale n. 153 del 09.11.2022 di liquidazione anticipazione; 

▪ La perizia di assestamento approvata con voto del C.T. n° 337 del 19/12/2022; 

▪ La perizia suppletiva approvata con voto del C.T. n° 352 del 12/07/2023; 

▪ Gli atti contabili; 

▪ Il DURC prot. INAIL_46770481 con validità fino al 24.03.2025; 

▪ Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ Il Decreto Legge n. 50/2022 pubblicato in G.U. n. 114 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni 

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 

 

DELIBERA 

-  Le premesse ed i considerato formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

1. di approvare la contabilità comparativa redatta dal direttore dei lavori incaricato, geom. Rocco Vincenzo 

De Pietro, relativa all’ adeguamento dei prezzi ex art. 26 comma 6-ter DL 50/2022 convertito in L. 91/2022 

per le lavorazioni eseguite con decorrenza 27.09.2022; 

2. di quantificare in complessivi € 36.888,49, di cui di cui € 28.815,58 riferiti alle lavorazioni assoggettate a 

ribasso d’asta e € 8.072,91 per il maggiore importo riferito agli oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, al 

netto del ribasso formulato in sede di offerta e nella misura dell’80%,  l’importo dovuto a favore 

dell’operatore economico “R.G. Edilizia S.n.c. dei Fratelli Vicari Rocco e Giuseppe” con sede in Amato di 
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Taurianova, in via Corso Europa n. 15, C.A.P. 89029 (RC) - P.Iva 02497350807, a titolo di adeguamento dei 

prezzi ex art. 26 comma 6-ter DL 50/2022 convertito in L. 91/2022 per le lavorazioni eseguite con decorrenza 

27.09.2022 nell’ambito dell’intervento di “Lavori di recupero del patrimonio edilizio n. 16 alloggi nel 

Comune di PALMI via Carbone n. 9 Fabbr. 1751 e n. 11 Fabbr. 1750 - CIG 92834533C4 - CUP 

D62D20000090002” – di cui al contratto rep. n. 501/2022 del 13.10.2022 registrato il 14.10.2022 al n. 18447; 

3. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito del riconoscimento all’Appaltatore degli oneri di 

compensazione in riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 27.09.2022 a fine lavori, ripartito 

nel seguente modo:  

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DAL DL AIUTI 50/2022 

IMPORTO DEI LAVORI  453.655,54 € 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                  24.410,67 € 

A) IMPORTO TOTALE LAVORI  478.066,21 € 
 

1) Spese tecniche generali 107.751,32€ 

2) ECONOMIE 113.975,85€ 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 221.727,17€ 

IVA 10% 47.806,62 

IMPORTO TOTALE A) + B) 747.600,00 € 

  

 

4. Di dare atto  che la somma complessiva € 40.557,34 compresa IVA al 10% (36.888,49+3.688,85), trova 

copertura nel quadro economico dell’opera attingendo per € 15.698,06 alla voce 2) Imprevisti  e per € 

24.859,28 alla voce 8) economie di gara, corrispondente all’accantonamento delle somme derivanti dal 

ribasso d'asta; 

5. di approvare il certificato di pagamento n. 5 del 11.10.2024 afferente l’adeguamento prezzi di cui al DL 

50/2022, dal quale si evince che l’importo da liquidare all’appaltatore al netto della ritenuta dello 0,5% è pari 

a € 36.657,95 oltre IVA 10% di € 3.665,80 per complessivi € 40.323,75.  

6. di dare atto che si procederà con successivo e separato provvedimento alla liquidazione, previa 

presentazione di regolare fattura, delle somme di cui agli atti contabili con la presente approvati; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’albo pretorio del sito istituzionale dell’Azienda 

nella sezione di riferimento. 

                                                                                        

        

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             F.TO (AVV. MARIA GRAZIA CARMELA IANNINI) 
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SI ATTESTA 

 

 

− che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’ Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in 

data 30.05.2025 -  

 

 

 

     Catanzaro, lì 30 maggio 2025. 

 

                                Per la Segreteria della Direzione Generale 

                              f.to dott. Stefano Lamacchia 


